

Ata da 9ª reunião ordinária com os representantes dos Órgãos da Rede de Controle de Fiscalização dos recursos provenientes do Precatório do FUNDEF – Imperatriz/MA, realizada no dia 21 de outubro de 2020.

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de outubro de 2020 (dois mil e vinte) às 10 (dez) horas e 30 (trinta) minutos na sala do Secretário Municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua Urbano Santos, 1657, terceiro piso, nesta urbe, realizou-se a nona reunião com os representantes dos Órgãos da Rede de Controle de Fiscalização dos recursos provenientes do Precatório do FUNDEF – Imperatriz/MA. Estiveram presentes na reunião: José Antônio Silva Pereira – Secretário Municipal de Educação, Denner José Costa Reis – Representante da SEMED e CAS/FUNDEB, Cleomar Conceição da Silva Pinto, Representante da Associação Gestores das Escola Municipais de Imperatriz – AGESMI, Domingos Bandeira Gonçalves, Secretario Ajuento de Ensino, Pedro Henrique Nunes Vieira Silva, Engenheiro responsável desta secretaria, Sr Valeriano Vieira de Sá, Representante do Conselho do FUNDEB, Noeme Sales da Costa – Representante do STEEI, Davi Antônio Cardoso – Representante da CGM, Alessandra Belfort Braga – Representante da Procuradoria Geral do Município e Francisco Silvestre da Silva, Representante do Conselho Municipal de Educação - CME. Foram convidados porém não estavam presentes: Câmara Municipal de Imperatriz/MA- CMI, Ministério Público Estadual – Promotoria Especializada e Ministério Público Federal – MPF. Esteve presente também o Sr. Jair Pereira da Silva, Secretário Adjunto da CGM, convidado. O Secretário Municipal de Educação, José Antônio, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos, onde informou que as obras apresentadas estão bem avançadas, bem como os pagamentos também; QUE, na última reunião foi solicitado aditivo do contrato das centrais de ar, para mais aquisições de climatizações das escolas que tiveram contrapartida dos proprietários dos prédios alugados; QUE também foi mencionado sobre a aquisição dos notebooks para os professores da rede, onde já foi marcado o pregão eletrônico para aquisição dos aparelhos no dia 28/10/2020; Mencionou também sobre os kits escolares para os alunos que foi aprovado por todos da última reunião, onde também já está em fase de licitação; Foi deliberado na

reunião passada a aquisição de maior quantidade de wi-fi, onde está em fase de levantamento técnico desta secretaria, para que seja fornecido maior quantidade para todas as escolas da rede, que também foi aprovado pela rede de controle; QUE, foi aprovado também o complemento do material esportivo que também está em fase de licitação; QUE, o controlador DAVI fez questão de que fizéssemos toda a divulgação de todas as obras e aquisições adquiridas e em planejamento; QUE, o secretário informou que será feito a restauração do material que está sendo recolhido nas escolas, pois estamos adquirindo as ferramentas bem como os tampões para que sejam restauradas as carteiras, bem como demais materiais que serão recolhidos, onde o pessoal para o trabalho de restauração serão contratado pela terceirizada que está em fase de licitação, sendo que o material recolhido, está sendo alojado em local seguro, onde será restaurado posteriormente; QUE, na sexta-feira, dia 23/10/2020, será entregue a reforma da Escola Mariana Luz, e em data posterior serão entregues as Escola Machado de Assis I, Escola Princesa Isabel, Maria das Neves, José de Queiroz, Mutirão, Santa Rita, Santa Maria, Eliza Nunes, escola do povoado Coquelândia, Escola Wady Fiquene, Santa Tereza e Escola Ipiranga; QUE, na Escola Eliza Nunes está sendo mudado a faixa da Escola para ter uma melhor visibilidade, sendo que todas as escolas estão ficando padronizadas; QUE, estamos em fase de licitação da Escola Marly Sarney, Geovanny Zanny, Parsondas de Carvalho e Shirley Farias; Que, foi repassado a rede de controle a proposta de compra do terreno que fica fundo da escola Ipiranga, para que seja feito uma Quadra Esportiva (anexo); QUE, já foi aprovado a aquisição da compra da Escola Santos Dumont, onde teremos que ter a aprovação legislativa; QUE, foi repassado que todas as escolas que estão sendo entregues estão sendo repassadas com mobílias novas, onde será preciso fazer levantamento de quantitativo de carteiras, mesas e eletrodomésticos; QUE, em seguida foi repassada sobre as salas multifuncionais, onde já foi feito 32 salas, sobre ata de registro de preços, e terá que fazer aditivo das salas multifuncionais; QUE, em seguida foi passado sobre a robótica e laboratório de matemática e ciências, onde está se analisando sobre as ferramentas, livros de história e geografia, laboratório de robótica, matemática e ciências, que foi feito para 100 escolas e temos 147, contando com as creches; QUE, na oportunidade o Sr Valeriano, disse que vê tudo o que está sendo realizado como algo de muito positivo para

toda a rede de educação; QUE, em seguida o Sr DOMINGOS explanou sobre qualidade do material da Educação Infantil que foi apresentado para as crianças, bem como os livros de história e geografia, que serão distribuídos aos alunos e professores da rede a partir da semana que vem; QUE, em seguida falou-se sobre as bibliotecas, que será colocada em 80% (oitenta por cento) das escolas, e solicita os aditivos do que foi explanado; QUE, foi falado também sobre as escolas dos bairros Sebastião Regis e Habitar Brasil, que não foram feitos com climatização, e está sendo solicitado o aditivo inferior a 25 % (vinte e cinco por cento), para serem climatizadas; QUE, tudo está sendo baseado pela tabela SINAPI, de acordo com a engenharia; QUE, o Senhor Silvestre perguntou sobre as escolas BERNARDO SAYÃO, e outras no povoado Jiboia e Açaizal, onde o engenheiro Pedro informou sobre as reformas que foram realizadas na Bernardo Sayão, e que está sendo feito análise de melhorias para as duas escolas dos povoados citados, a serem realizadas; QUE, o secretário informou ainda que a Escola Renato Cortês Moreira, não tem condições de permanecer com o prédio alugado, e tentou intervir com o proprietário do prédio para uma melhora predial como contrapartida, mas este não concordou, e que o contrato irá ser rescindido até o final do ano, onde a escola será relocada para o prédio onde está funcionando a Escola Santa Maria; QUE, o Senhor Silvestre questionou o que está sendo feito na Escola Raimundo Correia no povoado Boca da Mata, onde o Sr Pedro informou que foi forrada, revisada telhado, instalação central de ar, mas tem que ser visto a situação da energia, onde já foi feito a contratação de 60 subestações para colocar nas escolas para complemento das climatizações; Que, em seguida o Sr. Valeriano, diretor da Escola Machado de Assis II, questionou sobre a reforma da escola e solicitou uma visita do Secretário; QUE, o Secretário informou que fez a visita na Escola da Vila Conceição, onde determinou a troca de alguns materiais, bem como o aumento de internet; QUE, em seguida o Sr DAVI, recomendou que toda a rede de controle fizessem juntos as visitas nas obras que estão sendo realizadas, e ficou designada para o dia 27/10/2020, visita de fiscalização da equipe de controle, a partir das 08h30min, saindo desta secretaria; QUE, a professora NOEME, questionou sobre a entrega dos notebooks aos professores, se será devolvido para a secretaria, onde o secretário disse que não, pois o equipamento tem uma vida útil, e o professor terá que zelar pelo equipamento; Que, em toda a reunião tivemos como pontos

principais abordados: 01) solicitação de material para reforma de carteiras; 02) Compra do Imóvel (terreno) da escola Ipiranga; 03) Compra de Mobílias, carteiras, mesas e eletrodomésticos; 04) Salas Multifuncionais; 05) Laboratórios de robóticas, matemática e Ciências; 06) Aquisição de Bibliotecas; 07) Aditivos dos Contratos de construção das Escolas Habitar Brasil e Sebastião Regis; Na oportunidade, todos os itens apresentados na reunião, foram aprovados por unanimidade. O Secretário Municipal de Educação, José Antônio Silva Pereira, deu por encerrada a reunião, e, não havendo mais nada a tratar, lavrou a seguinte ata assinada por ele e pelos demais representantes dos órgãos listados.

Ata da 9ª reunião ordinária com os representantes dos Órgãos da Rede de Controle de Fiscalização dos recursos provenientes do Precatório do FUNDEF – Imperatriz/MA, realizada no dia 21 de outubro de 2020.

01. José Antonio Silva Pereira – Secretário de SEMED

02. Noeme Sales da Costa – Representante do STEEI

Noeme sales da costa

03. Francisco Silvestre Silva Filho – Presidente do CME

04. Davi Antônio Cardoso – Representante da CGM

05. Jair Pereira da Silva – Secretário Adjunto da CGM

06. Alessandra Belfort Braga – Procuradora Geral do Município

07. Denner José Costa Reis – Representante da SEMED e CAS/FUNDEB

08. Domingos Bandeira Gonçalves – Secretário Adjunto de Ensino/SEMED

09. Valeriano Vieira de Sá – Presidente do FUNDEB

10. Cleomar da Conceição da Silva – Presidente da AGESMI

11. Pedro Henrique Vieira da Silva Nunes

Pedro Henrique Nunes V. N.

Jacilda
Jacilda /SEMED

Secretária